

山陰道(福光・浅利道路)だより


第23号 令和5年7月20日発行



平素より福光・浅利道路事業に御理解と御協力を頂きありがとうございます。本号では、「工事の進捗状況の報告」をします。

工事の進捗状況

【吉浦東地区】 令和3年度福光・浅利道路吉浦東地区第1改良工事 受注者: (株)毛利組



盛土工事やボックス施工などを行っています。

【本谷東地区】 令和4年度福光・浅利道路本谷東地区第2改良工事 受注者: (株)原工務所



盛土工事や橋梁を造るための平場の整備を行っています。

【今浦地区】 令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事 受注者: 永井建設(株)



切土工事や盛土工事などを行っています。

【凡例】 山陰道(福光・浅利道路) : ●●●●●●

進捗状況の位置図



● 福光・浅利道路についての御質問、御意見、御要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

【お問合せ先】福光・浅利道路推進室 建設監督官

TEL:0855-52-4987

江津市江津町672-4(8:30~17:15)

※不在時は、国土交通省 浜田河川国道事務所 工務課へ転送されます。

山陰道(福光・浅利道路)だより

第23号 令和5年7月20日発行



工事・業務の位置図

【令和5年6月末現在】



工事

図中番号	工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	今浦地区第1改良工事	R4. 4. 1	R5. 9. 29	永井建設(株)	鎌田(かまた)
②	吉浦東地区第1改良工事	R4. 3. 15	R5. 8. 9	(株)毛利組	佐渡村(さどむら)
③	黒松中地区第2改良工事	R5. 3. 31	R6. 9. 29	今井産業(株)	新道(しんどう)
④	黒松西地区第2改良工事	R5. 3. 31	R6. 7. 25	今井産業(株)	佐々木(ささき)
⑤	1号橋下部工事	R5. 4. 3	R6. 3. 29	(株)増岡組	永井(ながい)
NEW ⑥	1号橋第2下部工事	R5. 6. 30	R6. 7. 24	今井産業(株)	徳富(とくとみ)
⑦	本谷東地区第2改良工事	R4. 11. 1	R5. 10. 30	(株)原工務所	好田(こうだ)
⑧	本谷西地区第1改良工事	R5. 4. 3	R6. 2. 28	(株)毛利組	村岡(むらおか)

業務

図中番号	業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
1	井戸観測他業務	R4. 9. 8	R5. 9. 29	(株)古川コンサルタント	小畑(おぼた)
2	環境管理業務	R4. 10. 5	R5. 10. 31	(株)ウエスコ	飼持(けんもつ)
3	構造物他設計業務	R5. 4. 1	R5. 12. 28	基礎地盤コンサルタンツ(株)	糸原(いとはら)
NEW 4	黒松地区外地質調査業務	R5. 5. 20	R5. 12. 28	(株)古川コンサルタント	原(はら)

福光・浅利道路の建設予定地周辺のみなさまに、御迷惑をおかけする事がない様に進めてまいりますので、御理解、御協力の程、よろしくお願いします。



事務所ホームページ

facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の情報は、フェイスブック「浜田河川国道事務所」でも情報を発信しています。



Twitter 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の情報は、ツイッター「浜田河川国道事務所」でも情報を発信しています。

