

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について
(山口県)

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(地方負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。
 ※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。
 ※H22年度事業進捗見込み(負担基本額)は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
 ※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額)(億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
河川事業								
河川改修費								
一般河川改修事業費								
小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km (小瀬川築堤・護岸他)	12	180 (220)	60 (73)	小瀬箇所:家屋補償1件 河川整備計画検討一式、樋門設計一式	小瀬箇所:橋梁下部工、用地補償 河川整備計画検討 等	1.6~2.0 (1.9~2.3)	
佐波川	直轄管理区間 L=27.9km (佐波川築堤・護岸他)	120	343	114	奈美箇所:伏越工1箇所 鈴屋地区詳細設計一式	奈美箇所:築堤護岸、橋梁、用地補償 甲久保地区詳細設計 等	2.2~2.7	
ダム事業								
総合水系環境整備事業費(ダム)								
佐波川島地川ダム	島地川ダム貯水池水質改善 一式	8.6	47	23	島地川ダム 水質改善施設設計 等	管理用発電設備設置 等	0.94~1.4	

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 山口県

新設・改築事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
一般国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	775	258	・工事用道路 ・岩国地区地質調査 ・用地国債(再取得)	・用地国債(再取得)	11~13億円程度	用地進捗率29% 事業進捗率8%
一般国道2号	周南立体	L=3.5km	45	94	31	・周南地区地質調査	・調査設計	0~1億円程度	事業進捗率4%
一般国道2号	戸田拡幅	L=2.4km	53	1,049	350	・戸田地区改良 ・用地測量 ・戸田地区用地買収	・戸田地区改良、戸田橋上部、舗装 ・用地国債(再取得)	10~11億円程度	用地進捗率52% 事業進捗率73% 周南市戸田地区内L=2.4km(4/4) 平成23年度供用予定
一般国道2号	小月バイパス	L=5.8km	87	736	245	・入川橋下部、神田川橋上部 ・縮木川橋詳細設計	・橋梁上部(神田川橋、入川橋)、松屋地区(改良、橋梁) ・舗装	4~5億円程度	事業進捗率23% 下関市清末東町~下関市亀浜町L=2.4km(4/4) 平成23年度供用予定
一般国道2号	下関拡幅	L=2.7km	190	293	98	・やまのたに ・山の各地区舗装 ・道路修正設計	—	—	用地進捗率99% 事業進捗率81% 平成21年度部分完成
一般国道9号	小郡改良	L=3.3km	310	2,079	693	・山手地区改良、長谷地区改良、小郡高架橋上部、小郡高架橋床版 ・構造物修正設計	・道路改良(柳井田地区、矢足地区)、小郡高架橋下部・上部・床版・舗装、矢足地区舗装 ・用地買収	29~35億円程度	用地進捗率94% 事業進捗率72% 山口市小郡柳井田~山口市小郡若草町L=3.0km(4/4) 平成23年度供用予定
一般国道188号	柳井バイパス	L=3.5km	170	132	44	・東沖割地区改良 ・柳井地区用地調査	・用地国債(再取得)、(用地国債)	4~5億円程度	用地進捗率47% 事業進捗率50%
一般国道191号	下関北バイパス	L=6.8km	720	3,898	1,299	・武久地区改良、綾羅木高架橋下部、綾羅木地区改良、他 ・堀田高架橋詳細設計 ・綾羅木地区用地買収	・武久地区改良 ・用地国債(再取得)、(用地国債)	9~10億円程度	用地進捗率92% 事業進捗率67%
一般国道191号	萩・三隅道路	L=15.2km	1,057	5,196	1,732	・吉広高架橋、蔵本地区改良、玉江橋上部、青海第1トンネル、他 ・利水調査 ・椿地区用地買収	・道路改良(三見地区、蔵本地区、中山地区、椿地区)、椿高架橋下部、橋梁上部(椿高架橋、玉江橋、吉広高架橋)、青海第1・第2トンネル、青海トンネル舗装、トンネル施設、舗装	50~60億円程度	用地進捗率97% 事業進捗率55% 萩市三見~萩市椿L=8.1km(2/4) 平成23年度供用予定
一般国道401号	長門・俄山道路	L=5.5km	244	94	31	・道路予備設計	・調査設計	1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率1%
計			4,206	14,346	4,782				

(注)合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)全体事業費には業務取扱費を含んでいる。

(注)工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成21年補正予算時点、用地進捗率は平成21年3月末時点

(注)事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については事業全体として表しており、県ごとに切り分けたものではない。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 山口県

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
徳山下松港	新南陽地区 多目的国際ターミナル整備事業	水深12m	29,700	1,000	450	泊地(-12m)、航路(-12m)	泊地(-12m)、航路(-12m)	14～19億円程度	
岩国港	室の木地区 多目的国際ターミナル整備事業	水深12m	7,000	330	149	岸壁(-12m)、泊地(-12m)	岸壁(-12m)	0～1億円程度	平成22年度完了予定
岩国港	装束地区～室の木地区 臨港道路整備事業	7m×2,900m	10,600	600	270	道路	道路	5～8億円程度	
三田尻中関港	三田尻地区防波堤整備事業	L=471m	9,300	200	100	防波堤(西)	防波堤(西)	0～1億円程度	
宇部港	本港地区航路・泊地整備事業	水深13m	18,500	400	180	泊地(-13m)	泊地(-13m)	2～3億円程度	
油谷港	唐崎地区避難港整備事業	(防波堤)L=1,600m	8,100	132	44	防波堤(西)	防波堤(西)	0～1億円程度	
計				2,662	1,193				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(参 考)

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 空港関係 山口県

参 考

(事業評価対象)

単位:百万円

空港名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)(億円)	備考
				事業費	負担額				
岩国飛行場	空港整備事業(機能高質化)	1式	46	-	-	-	民間航空施設整備事業	18	