

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株) 重道組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
工事の名称	令和5年度北条道路天神川橋第5下部工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	橋脚 (P1) N=1 基 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5年 5月26日
工 期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	507,529,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,264,000円 (税込み)
変更後の契約金額	551,793,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。