

(第9回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月24日
契約業者名	(株) 共栄組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工事の名称	令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内～東伯郡北栄町国坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、鳥取県東伯郡北栄町江北地内～国坂地内において、道路改良工事を行うものである。
工期(自)	令和 5年 9月21日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	494,131,000円(税込み)
変更金額	+ 10,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	504,691,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づく資材単価の変更。

(第8回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) 共栄組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工事の名称	令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内～東伯郡北栄町国坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、鳥取県東伯郡北栄町江北地内～国坂地内において、道路改良工事を行うものである。
工期(自)	令和 5年 9月21日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	360,690,000円(税込み)
変更金額	+ 133,441,000円(税込み)
変更後の契約金額	494,131,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、工期末を令和7年10月31日に延期する。