

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月21日
契約業者名	馬野建設(株)
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1
工事の名称	令和5年度北条道路由良川橋第3下部工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町由良宿地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、鳥取県東伯郡北栄町由良宿地内において橋梁下部工事を行うものである。
工期(自)	令和 5年10月18日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	319,660,000円(税込み)
変更金額	+ 168,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	487,850,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。