

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度北条道路国坂地区第2改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工V=8400m3 地盤改良工N=423本 地盤改良工1式 軽量盛土工1式 擁壁工1式 排水構造物工1式 構造物補修工1式 構造物撤去 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年11月23日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	462,440,000円(税込み)
変更金額	+ 9,119,000円(税込み)
変更後の契約金額	471,559,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更。 (単品スライドによる変更) 材料名: 砕石