

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月21日
契約業者名	馬野建設(株)
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1
工事の名称	令和5年度北条道路由良宿地区第1改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町西園地内～東伯郡北栄町由良宿地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 2月14日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	272,250,000円(税込み)
変更金額	+ 71,170,000円(税込み)
変更後の契約金額	343,420,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。