

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 重道組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
工事の名称	令和5年度北条道路国坂地区第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～東伯郡北栄町田井地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 道路附属物施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 3月18日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	406,175,000円(税込み)
変更金額	+ 137,951,000円(税込み)
変更後の契約金額	544,126,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。