

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株)井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和5年度北条道路東妻波跨道橋下部工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町妻波地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋台工 2基 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	351,428,000円(税込み)
変更金額	+ 50,325,000円(税込み)
変更後の契約金額	401,753,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。