

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	(株) 高野組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7
工事の名称	令和5年度北条道路はわい長瀬地区第2改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工V=28,310m <sup>3</sup> 地盤改良工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 カルバート工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 6年 3月25日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	427,471,000円 (税込み)
変更金額	+ 37,455,000円 (税込み)
変更後の契約金額	464,926,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況等に伴い、数量の増減を行う。