

## (第5回) 契約変更の内容

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 1月26日                 |
| 契約業者名                            | (株) 井木組                     |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1           |
| 工事の名称                            | 令和6年度倉吉管内東部地区保守工事           |
| 工事場所                             | 鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～東伯郡琴浦町槻下地内    |
| 工事種別                             | 維持修繕工事                      |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路維持 1式<br>保守作業 1式<br>除雪 1式 |
| 工期 (自)                           | 令和 6年 4月 1日                 |
| 工期 (至)                           | 令和 8年 3月31日                 |
| 変更前の契約金額                         | 509,619,000円 (税込み)          |
| 変更金額                             | + 22,000円 (税込み)             |
| 変更後の契約金額                         | 509,641,000円 (税込み)          |
| 変更理由                             | 現地の状況により、数量の増減を行う。          |

## (第4回) 契約変更の内容

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年12月 9日                 |
| 契約業者名                            | (株) 井木組                     |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1           |
| 工事の名称                            | 令和6年度倉吉管内東部地区保守工事           |
| 工事場所                             | 鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～東伯郡琴浦町槻下地内    |
| 工事種別                             | 維持修繕工事                      |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路維持 1式<br>保守作業 1式<br>除雪 1式 |
| 工期 (自)                           | 令和 6年 4月 1日                 |
| 工期 (至)                           | 令和 8年 3月31日                 |
| 変更前の契約金額                         | 480,067,500円 (税込み)          |
| 変更金額                             | + 29,551,500円 (税込み)         |
| 変更後の契約金額                         | 509,619,000円 (税込み)          |
| 変更理由                             | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。       |

## (第3回) 契約変更の内容

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 3月31日                 |
| 契約業者名                        | (株) 井木組                     |
| 契約業者の住所                      | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1           |
| 工事の名称                        | 令和6年度倉吉管内東部地区保守工事           |
| 工事場所                         | 鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～東伯郡琴浦町槻下地内    |
| 工事種別                         | 維持修繕工事                      |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 道路維持 1式<br>保守作業 1式<br>除雪 1式 |
| 工期 (自)                       | 令和 6年 4月 1日                 |
| 工期 (至)                       | 令和 8年 3月31日                 |
| 変更前の契約金額                     | 309,941,500円 (税込み)          |
| 変更金額                         | + 170,126,000円 (税込み)        |
| 変更後の契約金額                     | 480,067,500円 (税込み)          |
| 変更理由                         | 1. 現地の状況に伴い数量の変更を行う。        |