

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月26日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事
工事場所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 保守作業 1式 除雪 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	550,957,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000円 (税込み)
変更後の契約金額	550,968,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 9日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事
工事場所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 1式 保守作業 1式 除雪 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	521,834,500円(税込み)
変更金額	+ 29,122,500円(税込み)
変更後の契約金額	550,957,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度倉吉管内中部地区保守工事
工事場所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～西伯郡大山町福尾地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 1式 保守作業 1式 除雪 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	307,422,500円 (税込み)
変更金額	+ 214,412,000円 (税込み)
変更後の契約金額	521,834,500円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況に伴い数量の変更を行う。