

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 高野組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7
工事の名称	令和6年度天神川穴鴨4号砂防堰堤工事
工事場所	鳥取県東伯郡三朝町穴鴨地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤工 1式 舗装工 1式 道路土工 1式
工期 (自)	令和 6年 6月26日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	298,100,000円 (税込み)
変更金額	' + 220,000円 (税込み)
変更後の契約金額	298,320,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。