

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	平井工業(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市河岡954-1
工事の名称	令和6年度北条道路弓原地区外改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町田井～東伯郡北栄町下神地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 730m <sup>3</sup> 路体盛土工 5,600m <sup>3</sup> 路床盛土工 200m <sup>3</sup> 法面整形工 120m <sup>2</sup> 防草コンクリート 1式 法面工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 踏掛版工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 橋梁附属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月12日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	256,300,000円(税込み)
変更金額	+ 37,422,000円(税込み)
変更後の契約金額	293,722,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。