

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月24日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～東伯郡北栄町東園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月14日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	355,707,000円(税込み)
変更金額	+ 3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	359,007,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づく資材単価の変更。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月15日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～東伯郡北栄町東園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月14日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	352,473,000円(税込み)
変更金額	+ 3,234,000円(税込み)
変更後の契約金額	355,707,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度北条道路松神地区外第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～東伯郡北栄町東園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月14日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	240,350,000円(税込み)
変更金額	+ 112,123,000円(税込み)
変更後の契約金額	352,473,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。