

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株) 平井組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡大山町坊領435番地1
工事の名称	令和6年度北条道路松神地区第2改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～北栄町東園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月26日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	295,152,000円(税込み)
変更金額	+ 5,115,000円(税込み)
変更後の契約金額	300,267,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づく資材単価の変更。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月27日
契約業者名	(株) 平井組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡大山町坊領435番地1
工事の名称	令和6年度北条道路松神地区第2改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町松神地内～北栄町東園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月26日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	201,300,000円(税込み)
変更金額	+ 93,852,000円(税込み)
変更後の契約金額	295,152,000円(税込み)
変更理由	1. 擁壁工の工種追加を行う。 2. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 3. 東園地区の工区追加を行う。