

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度天神川西尾砂防堰堤工事
工事場所	鳥取県東伯郡三朝町西尾地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤工 1式 砂防土工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 9月10日
工期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	106,700,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	109,670,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。