

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工事の名称	令和6年度国道9号羽合高架橋外橋梁補修工事
工事場所	鳥取県鳥取市青谷町地内～米子市二本木地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	湯梨浜地区-1 (羽合高架橋) 一式 湯梨浜地区-2 (新天神橋) 一式 琴浦地区-1 (東伯町床版橋2) 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	303,050,000円 (税込み)
変更金額	+ 84,480,000円 (税込み)
変更後の契約金額	387,530,000円 (税込み)
変更理由	1. 水無瀬跨道橋、長和瀬跨道橋、赤碕第3高架橋、西川橋 (上り歩道橋) の橋梁補修を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。