

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 24日
契約業者名	美保テクノス (株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工事の名称	令和6年度北条道路江北地区第5地盤改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 掘削工 8,700m ³ 路体盛土 9,800m ³ 法面整形工 850m ² 地盤改良工 1式 締固め改良工 1式 サンドコンパクションパイル 625本 固結工 1式 薬液注入 63本 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月 27日
変更前の契約金額	404,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,324,000円 (税込み)
変更後の契約金額	410,124,000円 (税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。