

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 2 0 0 0 ー 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度北条道路江北地区第 6 地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 掘削工 3,600m3 路体盛土 3,900m3 法面整形工 50m2 地盤改良工 1式 締固め改良工 1式 サンドコンパクションパイル 432本 固結工 1式 薬液注入 66本 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 1 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 7 , 0 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和 7 年 2 月 1 9 日付け国中整契第 3 2 0 号、国中整技管第 1 4 9 号、国中整計第 3 9 号)に基づく令和 7 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。