

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	(株) みたこ土建
契約業者の住所	鳥取県米子市八幡486-1
工事の名称	令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町弓原～東伯郡北栄町下神地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 掘削工 170m ³ 路体盛土工 24,800m ³ 路床盛土工 9,900m ³ 法面整形工 4,990m ² 防草コンクリート工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	303,050,000円(税込み)
変更金額	+ 1,353,000円(税込み)
変更後の契約金額	304,403,000円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整施企第95号、国中整情技第161号)に基づく令和7年4月適用の積算基準による請負代金の変更。