

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) 共栄組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工事の名称	令和6年度北条道路江北地区第10地盤改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工1式 掘削工8,100m ³ 路体盛土工8,600m ³ 法面整形工150m ² 地盤改良工1式 締固め改良工1式 サンドコンパクションパイル639本 固結工1式 薬液注入130本 仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	395,780,000円(税込み)
変更金額	+ 72,886,000円(税込み)
変更後の契約金額	468,666,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。