

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) 重道組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
工事の名称	令和6年度北条道路江北地区第9地盤改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工1式 地盤改良工1式 法面工1式 排水構造物工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	344,850,000円(税込み)
変更金額	+ 168,729,000円(税込み)
変更後の契約金額	513,579,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等に伴い、数量の変更を行う。