

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月28日
契約業者名	星和電機(株) 広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-12-20
工事の名称	令和6年度倉吉管内道路情報表示設備工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町園地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路情報表示設備 道路情報表示装置 3面
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	113,960,000円(税込み)
変更金額	+ 1,859,000円(税込み)
変更後の契約金額	115,819,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、労務単価等を令和7年3月に更新した請負代金へ変更する。