

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和7年度天神川維持工事
工事場所	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視工 1式 除草工 727,000m ² 伐木除根工 45,000m ² 付属物設置工 1式 塵芥処理工 1式 応急処理工 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	152,790,000円(税込み)
変更金額	+ 6,479,000円(税込み)
変更後の契約金額	159,269,000円(税込み)
変更理由	・「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、労務単価等を令和7年3月に更新した請負代金へ変更する。