

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(有) 藤本組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長54-4
工事の名称	令和7年度国道9号佐陀地区整備工事
工事場所	鳥取県米子市淀江町佐陀地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	転落防護柵 L=約120m L型擁壁 L=約5m 舗装工 A=約700m ² 道路付属物工 一式
工期(自)	令和 7年 4月19日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	59,950,000円(税込み)
変更金額	+ 2,046,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,996,000円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年3月14日付け国中整契第333号、国中整技管第167号、国中整施企第95号、国中整情技第161号)に基づく令和7年度適用の積算基準への更新による請負代金の変更。