

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(有) 藤本組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長54-4
工事の名称	令和7年度国道9号下甲地区整備工事
工事場所	鳥取県西伯郡大山町下甲地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 A=約1,500m ² 転落防護柵 L=約100m 重力式擁壁 L=約30m 道路付属物工 一式
工期(自)	令和 7年 4月19日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	88,770,000円(税込み)
変更金額	+ 561,000円(税込み)
変更後の契約金額	89,331,000円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年3月14日付け国中整契第333号、国中整技管第167号、国中整施企第95号、国中整情技第161号)に基づく令和7年度適用の積算基準への更新による請負代金の変更。