

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 5月21日 |
| 契約業者名 | (株) みたこ土建 |
| 契約業者の住所 | 鳥取県米子市八幡486-1 |
| 工事の名称 | 令和7年度北条道路整備工事 |
| 工事場所 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 本工事は、鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内の整備工事を行うものである。 |
| 工 期 (自) | 令和 7年 4月23日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 97,900,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 132,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 98,032,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整施企第95号、国中整情技第161号)に基づく令和7年4月適用の積算基準による請負代金の変更。 |