

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 技工社
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市宮長 1 3 2 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度倉吉管内区画線設置工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市青谷町青谷地内～米子市陰田町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 L＝約 1 0, 0 0 0 m
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 0 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。