

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 4日
契約業者名	(有) 中本産業
契約業者の住所	鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷450-1
工事の名称	令和7年度倉吉管内植樹管理作業
工事場所	鳥取県鳥取市青谷町地内～米子市陰田町地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	植栽維持工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 2月10日
変更前の契約金額	28,611,000円(税込み)
変更金額	+ 1,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,041,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	(有) 中本産業
契約業者の住所	鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷450-1
工事の名称	令和7年度倉吉管内植樹管理作業
工事場所	鳥取県鳥取市青谷町地内～米子市陰田町地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	植栽維持工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 2月10日
変更前の契約金額	28,391,000円(税込み)
変更金額	+ 220,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,611,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増により、工期を令和8年2月10日まで延期する。