

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月23日 |
| 契約業者名 | (株)井木組 |
| 契約業者の住所 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000-1 |
| 工事の名称 | 令和7年度北条道路西園地区第5地盤改良工事 |
| 工事場所 | 鳥取県東伯郡北栄町西園地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 本工事は、鳥取県東伯郡北栄町西園地内において、地盤改良工事を行うものである。 |
| 工期(自) | 令和 7年 7月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 235,400,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 54,505,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 289,905,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況等により、数量の増減を行う。 |