

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(有) 藤本組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長54-4
工事の名称	令和7年度北条道路第2整備工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内の整備工事を行うものである。
工期 (自)	令和 7年 7月17日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	91,850,000円 (税込み)
変更金額	18,810,000円 (税込み)
変更後の契約金額	110,660,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。