

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 高野組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7
工事の名称	令和7年度天神川流域維持修繕外工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地先～鳥取県東伯郡三朝町牧地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	伐木除根工 1式 河川土工 3,000m3 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 9月18日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	117,260,000円(税込み)
変更金額	+ 10,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	127,820,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。