

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度天神川西尾砂防堰堤工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡三朝町西尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式 コンクリート 4 6 8 m3 護床工・根固め工 1 式 流路護岸工 1 式 道路土工 1 式 舗装工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 7 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7, 9 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。