

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度天神川河口掘削外河道整備工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町江北地先～鳥取県倉吉市下余戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1 式 掘削工 : 2 0, 0 0 0 m ³ 掘削工 (ICT) : 2 0, 0 0 0 m ³ 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 9, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 9 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 5, 0 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。