

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	馬野建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 1 8 4 0 ー 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度北条道路江北地区第 1 1 地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 352本 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 0 , 7 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。