

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　６月２４日
契 約 業 者 名	馬野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１８４０－１
工 事 の 名 称	令和７年度北条道路はわい長瀬地区第４改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式 地盤改良工1式 法面工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 縁石工1式 防護柵工1式 標識工1式 区画線工1式 道路付属施設工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工 期（自）	令和　７年１１月　８日
工 期（至）	令和　８年　６月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	２５４，７６０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３４，２４３，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２８９，００３，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況等により、数量の増減を行う。