

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月14日
契約業者名	(株) セーフティ
契約業者の住所	鳥取県倉吉市河北町82-1
工事の名称	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町泊～鳥取県東伯郡北栄町大谷地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、鳥取県東伯郡湯梨浜町泊～鳥取県東伯郡北栄町大谷地内において、交通安全施設の設置を行う工事である。
工 期 (自)	令和 7年11月11日
工 期 (至)	令和 8年 5月20日
変更前の契約金額	98,725,000円(税込み)
変更金額	+ 11,880,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,605,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) セーフティ
契約業者の住所	鳥取県倉吉市河北町82-1
工事の名称	令和7年度倉吉管内東部交安施設工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町泊～鳥取県東伯郡北栄町大谷地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、鳥取県東伯郡湯梨浜町泊～鳥取県東伯郡北栄町大谷地内において、交通安全施設の設置を行う工事である。
工期(自)	令和 7年11月11日
工期(至)	令和 8年 5月20日
変更前の契約金額	96,030,000円(税込み)
変更金額	+ 2,695,000円(税込み)
変更後の契約金額	98,725,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に不測の期間を要したため、工期を令和8年5月20日まで延期する。