

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	西部エンジニア (株)
契約業者の住所	鳥取県米子市淀江町西原212-8
工事の名称	令和7年度倉吉管内西部交安施設工事
工事場所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下～鳥取県米子市角盤町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	(琴浦地区-1) 舗装工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式 (琴浦地区-2) 防護柵工 1式 (米子地区-1) 舗装工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式 (米子地区-2) 区画線工 1式 道路植栽工 1式 道路附属施設工 1式
工期 (自)	令和 7年11月11日
工期 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	152,680,000円 (税込み)
変更金額	+ 110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	152,790,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に不測の期間を要したため、工期を令和8年6月30日に延期する。