

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度北条道路江北地区第 1 3 地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 674本 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8 年 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 0 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 3 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 6 , 5 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により、数量の増減を行う。 現地の状況等により、工期末を令和 8 年 8 月 3 1 日に変更する。