

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月21日
契約業者名	(株) みたこ土建
契約業者の住所	鳥取県米子市八幡486-1
工事の名称	令和7年度倉吉管内構造物補修工事
工事場所	鳥取県西伯郡大山町桶口地内～鳥取県米子市車尾地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(大山地区-1) 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 19.8m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (大山地区-2) 橋梁付属物工 1式 伸縮継手工 20.2m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (米子地区-1) 橋梁現場塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 舗装工 1式 横断歩道橋工 1式 橋梁補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	185,020,000円 (税込み)
変更金額	+ 847,000円 (税込み)
変更後の契約金額	185,867,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更