

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月11日
契約業者名	(有) 藤本組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長54-4
工事の名称	令和7年度北条道路第3整備工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 法面工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 8年 3月 4日
工期(至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	97,680,000円(税込み)
変更金額	+ 902,000円(税込み)
変更後の契約金額	98,582,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更