

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 1日
契約業者名	コイト電工(株)
契約業者の住所	静岡県駿東郡長泉町南一色720
工事の名称	令和7年度北条道路情報表示設備工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡北栄町田井地内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路情報表示設備 1式 HLM2形表示装置 8面 道路情報表示設備工 1式 光ケーブル敷設工 1式 システム・インテグレーション 1式 工場製品輸送工 1式
工期(自)	令和 8年 3月24日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	253,000,000円(税込み)
変更金額	+ 715,000円(税込み)
変更後の契約金額	253,715,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更