

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月25日
契約業者名	(株) エナテクス
契約業者の住所	鳥取県倉吉市清谷町2-73
工事の名称	令和7年度北条道路照明設備外工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡北栄町松神地内
工事種別	電気設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路照明灯設置 80基 停電電源設備 18台
工期(自)	令和 8年 3月11日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	256,300,000円(税込み)
変更金額	+3,421,000円(税込み)
変更後の契約金額	259,721,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更