

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 2日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和7年度天神川大原地区河道整備外工事
工事場所	鳥取県倉吉市大原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川土工 1式 掘削工 5,370m <sup>3</sup> 盛土工 3,900m <sup>3</sup> 残土処理工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工 1,560m <sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 8月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	98,780,000円(税込み)
変更金額	+1,001,000円(税込み)
変更後の契約金額	99,781,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更