

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	イナバ電気(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市古海444-5
工事の名称	令和7年度山陰道倉吉管内道路照明設備工事
工事場所	倉吉河川国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<p>【琴浦地区】 道路照明設備設置工 1式 道路照明灯具設置 108台 道路照明設備撤去工 1式</p> <p>【湯梨浜地区】 道路照明設備設置工 1式 道路照明灯具設置 47台 視線誘導灯設置工 1式 プリンカーライト 3台 道路照明設備撤去工 1式 視線誘導灯撤去工 1式</p> <p>【大山地区】 道路照明設備設置工 1式 道路照明灯具設置 19台 道路照明設備撤去工 1式</p>
工 期 (自)	令和 8年 3月19日
工 期 (至)	令和 9年 1月29日
変更前の契約金額	85,250,000円(税込み)
変更金額	+726,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,976,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更