

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月12日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都港区港南2-15-1
工事の名称	令和7年度北条道路国坂地区第1舗装工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	排水性舗装工 A=14,280m ²
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	302,500,000円(税込み)
変更金額	+1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	304,040,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更