

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月30日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000-1
工事の名称	令和7年度北条道路江北地区第2付属物設置工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内～鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 2,485m 中央分離帯防護柵工 1,248m 防止柵工 1,909m 識工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 設工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更金額	+902,000円(税込み)
変更後の契約金額	278,102,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更