

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	打吹建設(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町60-1
工事の名称	令和7年度国道9号深浦橋外橋梁補修工事
工事場所	鳥取県西伯郡大山町下甲地内～鳥取県米子市祇園町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	(米子地区-1 (深浦橋)) 舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁補修工 1式 鋼桁工 1式 橋梁附属物工 1式 伸縮継手工 18. 1m 水施設工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式  (大山地区-1 (甲橋)) 現場塗装工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	203,500,000円(税込み)
変更金額	+1,969,000円(税込み)
変更後の契約金額	205,469,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更