

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	岡田電工(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市西福原6-6-10
工事の名称	令和7年度倉吉管内発電設備工事
工事場所	倉吉河川国道事務所管内
工事種別	受変電設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	発電設備 2台 発電設備設置工 一式
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	143,000,000円(税込み)
変更金額	+836,000円(税込み)
変更後の契約金額	143,836,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更